

17/26 – 14 juin 2016

Extension de l'espace Le Goffic – Travaux : avenant n°1 au lot n°5 « Bardage »

Le rapporteur,

☛ informe le conseil municipal que des modifications doivent être apportées au marché de l'entreprise BILHEUDE titulaire du lot n°5 « Bardage » concernant les travaux d'extension de l'espace Le Goffic ;

Ces modifications portent sur la fourniture et la pose de couvertines en zinc au droit de la surélévation (les couvertines prescrites sont en aluminium, alors que celles existantes sont en zinc).

À cette fin, un devis a été demandé à l'entreprise BILHEUDE.

☛ présente les termes de l'avenant n°1 :

Montant initial du marché :	28 650,00 € HT
Montant de l'avenant n°1 en plus-value :	3 192,00 € HT
Nouveau montant du marché :	31 842,00 € HT

Soit une augmentation de 11,14% par rapport au marché initial.

Considérant la décision de la commission des marchés publics lors de sa réunion du 2 mai 2016 ;

Considérant l'avis favorable émis par la commission « Urbanisme et développement durable - Voirie, travaux et bâtiments » lors de sa réunion du 19 mai 2016 ;

le conseil municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE :

l'avenant n°1 au lot n°5 « Bardage » de l'entreprise BILHEUDE ;

AUTORISE :

le maire à signer toutes les pièces se rapportant à cet avenant.

VOTE : Unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
pour copie conforme,

Le Maire,

Paul Kerdraon.